15.07.2024

Tagesbericht Nr. 02 \tilde{A} ¤ \tilde{A} ¶ \tilde{A} 1 4 \tilde{A} \tilde{A} \tilde{A} \tilde{A}

Αl	In	ρ	m	ρ	ın
/ \I	ιч	\sim		$\mathbf{\mathcal{C}}$	

Projekt:	Segelfliegerdamm		
Baustellenanschrift:	Segelfliegerdamm 1-80, 12487 Berlin		
Auftraggeber:	BoRR GmbH		
Bauleitung:	Bernd Bauleiter		
Polier:	Paul Polier		
Erstellt Am:	15.07.2024 11:07:33		
Ersteller (Firma):	reproplan berlin oHG		
Ersteller (Person):			

Wetter

Temperatur (min.):	Temperatur (max.):	Luftfeuchte:	Wind:	Niederschlag:	Bedingung:
15 �C	23 �C	81.54 %	7.6 km/h	0 l/mm�	Klar

Personaleinsatz

Firma:	Arbeitszeit (von):	Arbeitszeit (bis):	Anzahl Besch�ftigte:
Testfirma ABC	08:00	16:30	2
Nachunternehmer DEF	09:30	18:00	3

Ger�te-Einsatz

Bezeichnung:	Menge:
LKW	2
PKW	1
Kran	1
Bagger	2

Material

Bezeichnung:	Menge:	Einheit:	Lieferant:	LieferscheinNR:
Beton	3	m�	UPS	123 456 789-001
Stahl	1	t	UPS	123 456 789-002

Ausgef�hrte T�tigkeiten

Datum:	Beschreibung:	Bewertung:
01.07.2024	Ich mach hier und da, dies und das	Eins; Zwei; Drei
01.07.2024	Baustelle einrichten	Drei; Vier; F�nf

Besondere Vorkommnisse

Kategorie:	rie: Beschreibung:	
Behinderung	Parkplatz zugestellt	schlecht
Personalausfall	Hoher krankenstand	sehr schlecht