

15.07.2024	Tagesbericht Nr. 02
------------	---------------------

Allgemein

Projekt:	Segelfliegerdamm
Baustellenanschrift:	Segelfliegerdamm 1-80, 12487 Berlin
Auftraggeber:	BoRR GmbH
Bauleitung:	Bernd Bauleiter
Polier:	Paul Polier
Erstellt Am:	15.07.2024 11:07:33
Ersteller (Firma):	reproplan berlin oHG
Ersteller (Person):	

Wetter

Temperatur (min.):	Temperatur (max.):	Luftfeuchte:	Wind:	Niederschlag:	Bedingung:
15 °C	23 °C	81.54 %	7.6 km/h	0 l/mm	Klar

Personaleinsatz

Firma:	Arbeitszeit (von):	Arbeitszeit (bis):	Anzahl Beschäftigte:
Testfirma ABC	08:00	16:30	2
Nachunternehmer DEF	09:30	18:00	3

Geräte-Einsatz

Bezeichnung:	Menge:
LKW	2
PKW	1
Kran	1
Bagger	2

Material

Bezeichnung:	Menge:	Einheit:	Lieferant:	LieferscheinNR:
Beton	3	m³	UPS	123 456 789-001
Stahl	1	t	UPS	123 456 789-002

Ausgefüllte Tätigkeiten

Datum:	Beschreibung:	Bewertung:
01.07.2024	Ich mach hier und da, dies und das	Eins; Zwei; Drei
01.07.2024	Baustelle einrichten	Drei; Vier; Fünf

Besondere Vorkommnisse

Kategorie:	Beschreibung:	Bedingungen:
Behinderung	Parkplatz zugestellt	schlecht
Personalausfall	Hoher Krankenstand	sehr schlecht