15.07.2024

Tagesbericht Nr. 02 äöüÄÖÜß

| Αl   | In | ρ                | m | P            | n |
|------|----|------------------|---|--------------|---|
| , vi | ч  | $\mathbf{\circ}$ |   | $\mathbf{c}$ |   |

| Projekt:             | Segelfliegerdamm                    |  |  |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| Baustellenanschrift: | Segelfliegerdamm 1-80, 12487 Berlin |  |  |
| Auftraggeber:        | BoRR GmbH                           |  |  |
| Bauleitung:          | Bernd Bauleiter                     |  |  |
| Polier:              | Paul Polier                         |  |  |
| Erstellt Am:         | 15.07.2024 11:07:33                 |  |  |
| Ersteller (Firma):   | reproplan berlin oHG                |  |  |
| Ersteller (Person):  |                                     |  |  |

## Wetter

| Temperatur (min.): | Temperatur (max.): | Luftfeuchte: | Wind:    | Niederschlag: | Bedingung: |
|--------------------|--------------------|--------------|----------|---------------|------------|
| 15 <b>♦</b> C      | 23 <b>�</b> C      | 81.54 %      | 7.6 km/h | 0 l/mm�       | Klar       |

## Personaleinsatz

| Firma:              | Arbeitszeit (von): | Arbeitszeit (bis): | Anzahl Besch�ftigte: |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Testfirma ABC       | 08:00              | 16:30              | 2                    |
| Nachunternehmer DEF | 09:30              | 18:00              | 3                    |

# Ger�te-Einsatz

| Bezeichnung: | Menge: |
|--------------|--------|
| LKW          | 2      |
| PKW          | 1      |
| Kran         | 1      |
| Bagger       | 2      |

#### Material

| Bezeichnung: | Menge: | Einheit: | Lieferant: | LieferscheinNR: |
|--------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Beton        | 3      | m�       | UPS        | 123 456 789-001 |
| Stahl        | 1      | t        | UPS        | 123 456 789-002 |

# Ausgef�hrte T�tigkeiten

| Datum:     | Beschreibung:                      | Bewertung:                |
|------------|------------------------------------|---------------------------|
| 01.07.2024 | lch mach hier und da, dies und das | Eins; Zwei; Drei          |
| 01.07.2024 | Baustelle einrichten               | Drei; Vier; F <b>♦</b> nf |

#### Besondere Vorkommnisse

| Kategorie:      | Beschreibung:        | Bedingungen:  |
|-----------------|----------------------|---------------|
| Behinderung     | Parkplatz zugestellt | schlecht      |
| Personalausfall | Hoher krankenstand   | sehr schlecht |